



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ  
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายดาเร นานาเลน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

## แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                                                                                                               | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ               |              | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                    |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ | จำนวน (บาท)  | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |           |                          |                |
| 1            | ต.ค.-59                       | โครงการประชุมประชาคมและสนับสนุนการจัดทำ                                                                                                                                                            | สำนักปลัด               | สร้างความเข้มแข็งฯ     | 30,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 2            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป           | 656,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 3            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ-ค่าใช้จ่าย<br>ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางราชการ<br>ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล<br>การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ<br>คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป           | 70,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 4            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | ค่าใช้จ่ายในดำเนินการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป           | 100,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 5            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                            | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป           | 150,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 6            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                         | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป           | 150,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 7            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                     | กองคลัง                 | บริหารทั่วไป           | 290,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 8            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | รายจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ                                                                                                                                                          | กองคลัง                 | บริหารทั่วไป           | 20,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 9            | ต.ค.59 - ก.ย.60               | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี                                                                                                                                                           | กองคลัง                 | บริหารทั่วไป           | 185,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 10           | ต.ค.59 - ก.ย.60               | ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                          | กองศึกษา                | การศึกษา               | 1,320,000.00 | -               | -              | กรณีพิเศษ | 7 วัน                    | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)                        | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ                         |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                             |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ           | จำนวน (บาท) | ประ<br>เภท      | จำนวน<br>(บาท) |           |                          |                |
| 11           | ต.ค.59 - ก.ย.60               | โครงการควนสตอนำอยู่ดูสะอาดตา ตามวิถีชุมชน   | กองสาธารณสุข            | เคหะและชุมชน                     | 500,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 12           | ต.ค.59 - ก.ย.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                     | กองสาธารณสุข            | สาธารณสุข                        | 200,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 13           | ต.ค.59 - ก.ย.60               | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  | กองสาธารณสุข            | สาธารณสุข                        | 120,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 14           | ต.ค.59 - ก.ย.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                     | สังคมสงเคราะห์          | สังคมสงเคราะห์                   | 10,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 15           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุสำนักงาน                               | กองคลัง                 | บริหารทั่วไป                     | 30,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 16           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุคอมพิวเตอร์                            | กองคลัง                 | บริหารทั่วไป                     | 30,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 17           | พ.ย.59 - ธ.ค.59               | โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี            | กองคลัง                 | บริหารทั่วไป                     | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 18           | พ.ย.-59                       | ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 502,700.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 120 วัน                  | ตามความเหมาะสม |
| 19           | พ.ย.-59                       | เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว                          | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 2,800.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 15 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 20           | พ.ย.-59                       | เครื่องพิมพ์ขนาด A3 จำนวน 1 ตัว             | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 8,500.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 15 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 21           | พ.ย.-59                       | เครื่องสักรองไฟ                             | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 5,800.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 15 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 22           | พ.ย.-59                       | วัสดุสำนักงาน                               | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 50,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 23           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 380,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 24           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | โครงการส่งนักพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา       | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 70,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  |                          | ตามความเหมาะสม |
| 25           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุสำนักงาน                               | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 10,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                                                    | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ                         |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                                                                                         |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ           | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |           |                          |                |
| 26           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุการเกษตร                                                                                           | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 27           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 15,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 28           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุสำนักงาน                                                                                           | กองสาธารณสุข            | สาธารณสุข                        | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 29           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        | กองสาธารณสุข            | สาธารณสุข                        | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 30           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                            | กองสาธารณสุข            | สาธารณสุข                        | 60,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 31           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                        | กองสวัสดิการฯ           | สังคมสงเคราะห์                   | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 32           | พ.ย.59 - ก.ย.60               | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                     | กองสวัสดิการฯ           | สังคมสงเคราะห์                   | 15,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 33           | ธ.ค.59-มี.ค.60                | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ<br>คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.ควนสตอ<br>พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 10,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 34           | ธ.ค.-59                       | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                      | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 200,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 35           | ธ.ค.-59                       | วัสดุก่อสร้าง                                                                                           | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 5,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 36           | ธ.ค.-59                       | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 37           | ธ.ค.-59                       | โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการ                                                                             | กองสวัสดิการฯ           | สร้างความเข้มแข็ง                | 15,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 38           | ม.ค.-60                       | เครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                       | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 50,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 39           | ม.ค.-60                       | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล                                                                            | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 15,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ                         |              | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา  | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                                          |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ           | จำนวน (บาท)  | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |            |                          |                |
| 40           | ม.ค.-60                       | โครงการกิจกรรมวัน อปพร.                                  | สำนักปลัด               | การรักษาความฯ                    | 15,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 41           | ม.ค.60-เม.ย.60                | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลสำคัญ | สำนักปลัด               | การรักษาความสงบ<br>ภายใน         | 15,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 42           | ม.ค.60-พ.ค.60                 | โครงการจัดหาที่อยู่ให้ถึง                                | สำนักปลัด               | การรักษาความสงบฯ                 | 10,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 43           | ม.ค.60-ส.ค.60                 | วัสดุสำนักงาน                                            | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 30,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 44           | ม.ค.60-ส.ค.60                 | วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 20,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 45           | ม.ค.60-ส.ค.60                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 5,000.00     | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 46           | ม.ค.60-ส.ค.60                 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 40,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 47           | ม.ค.60-ส.ค.60                 | วัสดุการเกษตร                                            | สำนักปลัด               | บริหารทั่วไป                     | 10,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 48           | ม.ค.60-มี.ค.60                | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. (ระยะ 3)               | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 4,965,500.00 | -               | -              | ประกวดราคา | 180 วัน                  | ตามความเหมาะสม |
| 49           | ม.ค.60-มี.ค.60                | โครงการบุกเบิกถนนสายคาสน์อุทิศ 1 หมู่ที่ 3               | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 299,500.00   | -               | -              | ตกลงราคา   | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 50           | ม.ค.60-มี.ค.60                | โครงการบุกเบิกถนนสายคาตึกา-ท่าพรุ หมู่ที่ 2              | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                     | 299,400.00   | -               | -              | ตกลงราคา   | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 51           | ม.ค.-60                       | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก                                 | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 50,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 52           | ม.ค.-60                       | โครงการสนับสนุนกีฬาหมู่บ้าน                              | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 100,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา   | 7 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 53           | ม.ค.60-มี.ค.60                | การบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 10,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 15 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 54           | ม.ค.60-มี.ค.60                | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 6,000.00     | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 55           | ม.ค.60-มี.ค.60                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 10,000.00    | -               | -              | ตกลงราคา   | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ                         |             | เงินนอกงบประมาณ                          |                | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                                          |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ           | จำนวน (บาท) | ประเภท                                   | จำนวน<br>(บาท) |           |                          |                |
| 56           | ม.ค.60 - ก.ย.60               | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 150,000.00  | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 45 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 57           | ม.ค.60 - ก.ย.60               | วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 20,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 58           | มี.ค.-60                      | โครงการจัดงานวิชาการและแสดงผลงานของ ศพค.                 | กองศึกษา                | การศึกษา                         | 40,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 59           | มี.ค.-เม.ย. 59                | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด             | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 350,000.00  | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 7 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 60           | มี.ค.-60                      | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง<br>ยั่งยืน  | สาธารณสุข               | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน    | 10,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 61           | มี.ค.60- พ.ค.60               | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก                             | กองสวัสดิการ            | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน    | 10,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 62           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-<br>ชลประทาน ม.9      | กองช่าง                 | -                                | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 945,000.00     | สอบราคา   | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 63           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านมูอิด ม.10             | กองช่าง                 | -                                | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 515,200.00     | สอบราคา   | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 64           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมณีหยัน ม.8                | กองช่าง                 | -                                | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 465,600.00     | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 65           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ 4<br>(บ่อดิน) ม.7 | กองช่าง                 | -                                | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 373,300.00     | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                                               | หน่วยงาน<br>เข้าของเงิน | งบประมาณ                      |             | เงินนอกงบประมาณ                          |                | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                                                                    |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ        | จำนวน (บาท) | ประเภท                                   | จำนวน<br>(บาท) |           |                          |                |
| 66           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำลาหอย ม.6                                            | กองช่าง                 | -                             | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 491,300.00     | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 67           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนา-<br>เด็กเล็ก ม.2                             | กองช่าง                 | -                             | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 187,900.00     | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 68           | เม.ย.60-มิ.ย.60               | โครงการก่อสร้างทางคนเดิน คสล. ซอยประเสริฐ<br>ม.7                                   | กองช่าง                 | -                             | -           | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ<br>สำหรับชดเชยรายได้ | 221,700.00     | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 69           | เม.ย.60-พ.ค.60                | โครงการมหรหรรณีพาท้องถิ่นท้องถิ่นที่สามัคคี<br>อ.ควนโดน                            | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม              | 30,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 70           | เม.ย.-60                      | โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำขุยและ<br>ใช้เลือดออก                                     | สาธารณสุข               | สาธารณสุข                     | 10,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 71           | เม.ย.-60                      | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)                                                         | สาธารณสุข               | สาธารณสุข                     | 8,400.00    | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 72           | เม.ย.-60                      | โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมด้านยาเสพติด<br>ในตำบลควนสตอ                         | สาธารณสุข               | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | 30,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 73           | เม.ย.-60                      | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ                                                        | กองสวัสดิการ            | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | 100,000.00  | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 74           | พ.ค.-60                       | โครงการรางวัลเขตสาธารณะและบริหารจัดการคู<br>แลสถานที่สาธารณะประ โยชนในเขต ต.ควนสตอ | สำนักปลัด               | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | 40,000.00   | -                                        | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                     | หน่วยงาน<br>เข้าของเงิน | งบประมาณ                      |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|
|              |                               |                                                          |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ        | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |           |                          |                |
| 75           | พ.ศ.-60                       | โครงการนำร่องบ่อดักไขมันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ต.ควนสตอ   | สาธารณสุข               | เคหะและชุมชน                  | 20,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 76           | พ.ศ.-60                       | โครงการครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน                          | กองสวัสดิการฯ           | สร้างความเข้มแข็ง             | 10,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 77           | มิ.ย.-60                      | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน                  | สำนักปลัด               | สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | 10,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 78           | มิ.ย. 60 - ต.ค. 60            | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดฯ                  | กองสวัสดิการฯ           | การเกษตร                      | 50,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 79           | ก.ค.60-ก.ย.60                 | โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งออก ม.1                          | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                  | 299,600.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 80           | ก.ค.60-ก.ย.60                 | โครงการบุกเบิกถนนสายวังกระบือ ม.5                        | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                  | 299,700.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 81           | ก.ค.60-ก.ย.60                 | โครงการบุกเบิกถนนสายเหนือเขาน้อย ม.4                     | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                  | 299,100.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 82           | ก.ค.60-ก.ย.60                 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลาง อ.ควนโดน<br>ม.4 ต.ควนสตอ    | กองช่าง                 | เคหะและชุมชน                  | 200,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 90 วัน                   | ตามความเหมาะสม |
| 83           | ก.ค.60-ก.ย.60                 | โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลควนสตอ                           | กองสวัสดิการฯ           | สร้างความเข้มแข็ง             | 100,000.00  | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 84           | ก.ค. 60 - ต.ค. 60             | โครงการส่งเสริมเทศกาลผลไม้ (จำปาละ)                      | กองสวัสดิการฯ           | แผนงานการเกษตร                | 10,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |
| 85           | ส.ค.-60                       | โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด               | การรักษาความสงบ<br>ภายใน      | 30,000.00   | -               | -              | ตกลงราคา  | 5 วัน                    | ตามความเหมาะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน (หน่วย)                                              | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ                      |             | เงินนอกงบประมาณ |                | วิธีจัดหา | กำหนด           | หมายเหตุ       |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
|              |                               |                                                                   |                         | แผนงาน/งาน/<br>โครงการ        | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน<br>(บาท) |           | ส่งมอบ<br>(วัน) |                |
| 86           | ส.ค.-60                       | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>รวมดอน                    | กองศึกษา                | ศาสนาวัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | 20,000.00   |                 |                | ตกลงราคา  | 7 วัน           | ตามความเหมาะสม |
| 87           | ก.ย.-60                       | โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>ให้แก่เด็กและเยาวชน | กองศึกษา                | การศาสนาวัฒนธรรม              | 5,000.00    |                 |                | ตกลงราคา  | 5 วัน           | ตามความเหมาะสม |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

-เพื่อโปรดพิจารณา

-แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

(นางสุไวย๊ะ หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายสุคิมัน ยูโซ๊ะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางธิดา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ

ใช้เป็นแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560

นายดาเร นามะเสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ